NY LEGEPLADS SVSK

- EN LOMME TIL LEG, SAMVAR OG FALLESSKAB



NY LEGEPLADS SVSK

» NOGET FOR ALLE ALDRE — MEN FOKUS PA DE LIDT ST@RRE B@RN

 ET STED | NERMILIGET AT SAMLES OG M@DES FOR B@RN OG VOKSNE
NOGET ANDET END DE ANDRE LEGEPLADSER | BEDER

ET ANDET TILBUD END HAVERNES EGNE ”LEGEPLADSER”

EN SJOV VEJ HIEM FRA SKOLE

HELHEDSPLAN

NATURLIGT UDTRYK — MEN NZARMEST VEDLIGEHOLDELSESFRIT. KVALITET
VARDI, OGSA BOGSTAVELIGT, FOR HELE OMRADET



LEGEPLADS SVSK VED DET GR@NNE OMRADE

- EN LOMME TIL AT SMAGE, LEGE OG VARE SAMMEN

Plan over det fornyede grgnne omrade mellem
Skeltoften og Svendgardsvej



NY LEGEPLADS SVSK

« SMAGE- OG DUFTEHAVE — RUM | RUMMET
e BLABZARHULE

« SEKSKANTET BORD/BZANKESAT | LERKETRA

« KUPERET TERRZN, DER INDBYDER TIL LEG OG SAMLER OMRADET
* SVAVEBANE | STAL, PULVERLAKERET

« KOLB@TTESTANG, ROBINIA

* HENGEK@JER PA ROBINIAS@ILER



NY LEGEPLADS SVSK, SIDEN SIDST

* KOMMUNENS BYGGETILLADELSE:

KOMMUNEN VEDLIGEHOLDER FORTSAT GRAS; TRAER OG
EKSISTERENDE BUSKE. VI STAR FOR VEDLIGEHOLD AF
SANSEHAVE OG REDSKABER + M@BLER

« SAMLET TILBUD KOMPAN, INKL. ARLIGT TJEK AF LEGEPLADS

« SPONSORAT FRA SMAG PA AARHUS (SANSEHAVE): 15.500 KR.

e SPONSORAT FRA BEDRE BYLIV (HENGEK@JER): 20.750 KR.



NY LEGEPLADS SVSK, BUDGET

Etablering legeplads og feellesomrade SVSK 20.09.21

Etablering Faste udgifter fra 2021 og frem
Udgifter
Tilbud fra KOMPAN 161.945,00 Arlig inspektion v. KOMPAN 3000
Haengekgjer inkl. etablering 20750 Forsikring 1500
Sansehave 15550
Forsikring 1500 lalt 4500
Stenmel 15000
Vedligehold* 12000
I alt 214.745,00
*Fagfolk til inspektion og evt. reparationer. + 10 pct. af indkgbsprisen for redskaber over en
arraekke
Indteegter
Haengekgjer inkl. etablering 20750
Sansehave 15550
I alt 36300

Samlet i alt (inkl. moms) 178.445,00



NY LEGEPLADS SVSK, BESLUTNING

1) GODKENDELSE AF PLAN OG BUDGET

2) ETABLERING AF LEGEPLADSUDVALG (THE MORE THE MERRIER)

OPGAVEN ER PA SKIFT AT TJEKKE LEGEPLADSEN FOR FEJL OG MANGLER MED UGENTLIGT
INTERVAL

3) ETABLERING AF PLANTEUDVALG (4-8 PERSONER)
ETABLERING EFTERAR 2020 INKL. AFHENTNING AF PLANTER, GRAVEARBEJDE, VANDING |

OPSTART, OPBINDING MV.
PASNING OG PLEJE L@BENDE (CA. TO KORTE ARBEJDSDAGE PR. AR: FORAR/EFTERAR)



