

Referat af møde d. 27/2 2016 mellem Faldsled Havn og Jordløse Boldklubs kajakafdeling

Fra Faldsled Havn deltog: Kaj Hansen og Poul Jørgensen

Fra Jordløse Boldklubs kajakafdeling deltog: Bjarne Brisson, Gert Hilding Jørgensen og Rie Zimmer Rasmussen.

Referent: Rie Zimmer Rasmussen

Vi samlede op på diverse vedligeholdelsesopgaver. Løsninger, tidsfrister og opgavefordeling blev aftalt. Se nedenstående opgaveoversigt.

Opgave	Tidsfrist	Opgavefordeling
Det ene brofag, som p.t. står på land, skal renses og males. Sidebroer skal sættes på begge brofag. Et ekstra bræt skal sættes på nederst på den yderste ende af broen, så det er muligt for badende at kravle op den vej. Et kort reb til støtte skal monteres yderst på broen.	Inden tidsfrist for isætning af brofag 1. april 2016.	Havnen leverer materialer og specialværktøj (Poul). Kajakafdelingen monterer sidebro, "badebro" samt renser og maler.
Metalrør tages op. Broen fortøjes fremover kun med kæder.	Inden tidsfrist for isætning af brofag 1. april 2016.	Kajakafdelingen og Havnen hjælpes ad med at tage rørene op. Kajakafdelingen skaffer pumpe til at spule rørene fri. Havnen hjælper med at løfte rørene op med kran.
Lægter til understøttelse af gummimåtte mellem de to brofag skal monteres.	I forbindelse med isætning af brofag d. 1. april 2016.	Havnen leverer lægter (Poul). Kajakafdelingen monterer.
Brofag skal sættes i vandet og forankres	I forbindelse med søsætning af både d. 1.	Havnen sørger for isætning af broerne.

Opgave	Tidsfrist	Opgavefordeling
med kæder til betondæk.	april 2016.	Kajakafdelingen hjælper med at sejle broerne på plads og forankre dem.
Hængsel til låge i gavlen skal udskiftes.	Snarest muligt.	Poul har skaffet et hængsel. Kajakafdelingen monterer.
Skur skal males.	I foråret, når træet er tørt nok.	Havnen sørger for maling (Poul). Kajakafdelingen maler skuret.
Taget på skuret skal laves færdigt. Tagplader skal monteres. Mellemrum fra det oprindelige skur til taget skal lukkes med plader.	Marts/April.	Havnen leverer materialer. Kajakafdelingen bygger.
Gulvtæppe eller lign. skal sættes på tværbjælkerne i det nye fag.	Marts/April.	Kajakafdelingen leverer gulvtæppe (Bjarne) og monterer.
Plastmåtter skal lægges i stedet for gulvtæppe som gulvbelægning i kajakskuret gavlrum.	Snarest muligt.	Havnen sørger for plastmåtter (Poul). Kajakafdelingen fjerner og bortskaffer det gamle gulvtæppe og lægger plastmåtterne.
"Huller" i "bordet" mellem kajakbænkene skal repareres.	Marts/April.	Poul skaffer brædder. Kajakafdelingen monterer.
Ukrudtsbekæmpelse bag kajakskuret.	Forslag fra Poul: De gamle tagplader, som alligevel bare skal smides ud, lægges ud bag skuret, så ukrudt og hybenbuske ikke breder sig.	Kajakafdelingen lægger pladerne ud.